

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента образования
Администрации города Омска


«30» июля 2020 года

Л.Г. Ефимова

ПЛАН КОНТРОЛЬНЫХ СОБЫТИЙ

подпроекта «Управление реализацией индивидуальных программ профессионального развития педагогов города Омска»

№ п/п	Наименование мероприятия подпроекта	Дата наступления контрольного события	ФИО, должность участника подпроекта, ответственного за наступление контрольного события
1 этап. Подготовительный. Анализ составления управления реализацией ИПР педагогов на территории Омской области (01.07.2020 - 30.09.2020)			
1.	Разработка основных положений и детализация мероприятий в рамках подпроекта «Управление реализацией индивидуальных программ профессионального развития педагогов города Омска»	30.09.2020	Шестаков Вячеслав Викторович, директор бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»; Свирская Елена Владимировна, руководитель сектора развития системы образования департамента образования Администрации города Омска; Романенко Светлана Андреевна, руководитель научно-методического отдела бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»
2 этап. Основной. Создание условий и реализация проекта (01.10.2020-15.01.23)			
2.	Представление муниципальной практики управления реализацией индивидуальных программ профессионального развития педагогов города Омска в рамках проведения региональных форумов «Национальный проект «Образование»: шаг в будущее»	30.08.2021 30.08.2022 30.08.2023	Шестаков Вячеслав Викторович, директор бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»; Романенко Светлана Андреевна, руководитель научно-методического отдела бюджетного образовательного учреждения

				дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»; Наземкина Екатерина Александровна, заместитель директора бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива».
3 этап. Рефлексивно-оценочный. Анализ результатов реализации подпроекта (16.01.23-30.06.23)				
3.	Анализ реализации Плана мероприятий муниципального проекта по управлению сопровождением и реализацией ИППР педагогов	30.06.23	Свирская Елена Владимировна, руководитель сектора развития системы образования департамента образования Администрации города Омска; Шестаков Вячеслав Викторович, директор бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»; Романенко Светлана Андреевна, руководитель научно-методического отдела бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива».	

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента образования
Администрации города Омска

Л.Г. Ефимова
« » » 2020 года

ПЛАН КОНТРОЛЬНЫХ СОБЫТИЙ

подпроекта «Управление реализацией индивидуальных программ профессионального развития педагогов города Омска»

№ п/п	Наименование мероприятия подпроекта	Дата наступления контрольного события	ФИО, должность участника подпроекта, ответственного за наступление контрольного события
1 этап. Подготовительный. Анализ составления управления реализацией ИПР педагогов на территории Омской области (01.07.2020 - 30.09.2020)			
1.	Разработка основных положений и детализация мероприятий в рамках подпроекта «Управление реализацией индивидуальных программ профессионального развития педагогов города Омска»	30.09.2020	Шестаков Вячеслав Викторович, директор бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»; Сви́рская Елена Владимировна, руководитель сектора развития системы образования департамента образования Администрации города Омска; Романенко Светлана Андреевна, руководитель научно-методического отдела бюджета образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»
2 этап. Основной. Создание условий и реализация проекта (01.10.2020-15.01.23)			
2.	Представление муниципальной практики управления реализацией индивидуальных программ профессионального развития педагогов города Омска в рамках проведения региональных форумов «Национальный проект «Образование»: шаг в будущее»	30.08.2021 30.08.2022 30.08.2023	Шестаков Вячеслав Викторович, директор бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»; Романенко Светлана Андреевна, руководитель научно-методического отдела бюджета образовательного учреждения

			дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»; Наземкина Екатерина Александровна, заместитель директора бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива».
3 этап. Рефлексивно-оценочный. Анализ результатов реализации подпроекта (16.01.23-30.06.23)			
3.	Анализ реализации Плана мероприятий муниципальной программы по управлению сопровождением и реализацией ИППР педагогов	30.06.23	Свирская Елена Владимировна, руководитель сектора развития системы образования департамента образования Администрации города Омска; Шестаков Вячеслав Викторович, директор бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»; Романенко Светлана Андреевна, руководитель научно-методического отдела бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива».