

УТВЕРЖДАЮ  
Директор департамента образования  
Администрации города Омска



Д.Г. Ефимова  
«14» января 2020 года

## ПАСПОРТ

проекта «Создание сети информационно-библиотечных центров образовательных организаций города Омска»

### 1. Общая информация

|   | Наименование федерального проекта   | «Цифровая образовательная среда»   |
|---|---|--|
| 1 | Краткое наименование проекта  | «Школьные информационно-библиотечные центры города Омска»  |
| 2 | Вид проекта (приоритетный/внешний/внутренний)                                     | Внешний  |
| 3 | Стратегическая цель социально-экономического развития Омской области до 2025 года | Развитие единой электронной образовательной среды, позволяющей организовать коллективное использование электронных образовательных ресурсов. Внедрение на всех уровнях основного общего и среднего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий (пополнение школьных библиотек электронными пособиями, создание онлайн-курсов по общеобразовательным предметам, обеспечение реализации дистанционных образовательных технологий). |
| 4 | Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска до 2030 года   | Содействие развитию человеческого капитала   |

|    |   |  |  |  |  |                 |
|----|---|--|--|--|--|-----------------|
| 5  | Функционально-целевой блок реализации проекта | Повышение эффективности информационного обеспечения образовательного процесса, создание условий для развития единого информационно-образовательного пространства и эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса в условиях цифровизации образования.                            |  |  |  |                 |
| 6  | Инициатор проекта                             | Ефимова Лариса Геннадьевна, директор департамента образования Администрации города Омска, адрес электронной почты: <a href="mailto:obrazovanie@admomsk.ru">obrazovanie@admomsk.ru</a> , телефон: 20-11-92  |  |  |  |                 |
| 7  | Куратор проекта                               | Терпугова Анастасия Петровна, заместитель Мэра города Омска, телефон: 78-78-15   |  |  |  |                 |
| 8  | Руководитель проекта                          | Ефимова Лариса Геннадьевна, директор департамента образования Администрации города Омска, адрес электронной почты: <a href="mailto:obrazovanie@admomsk.ru">obrazovanie@admomsk.ru</a> , телефон: 20-11-92  |  |  |  |                 |
| 9  | Заместитель руководителя проекта              | Шестаков Вячеслав Викторович, директор бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива», адрес электронной почты: <a href="mailto:svladas@inbox.ru">svladas@inbox.ru</a> , телефон: 8-913-607-85-28 |  |  |  |                 |
| 10 | Перечень исполнителей проекта                 | № п/п  | ФИО  | Должность  | Адрес электронной почты  | Номер телефона  |
|    |   | 1  | Ефимова Лариса Геннадьевна   | Директор департамента образования Администрации города Омска   | <a href="mailto:obrazovanie@admomsk.ru">obrazovanie@admomsk.ru</a> | 20-11-92        |
|    |   | 2  | Шестаков Вячеслав Викторович   | Директор бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива» | <a href="mailto:svladas@inbox.ru">svladas@inbox.ru</a>             | 8-913-607-85-28 |
|    |   | 3  | Романькова Наталья Владимировна  | Руководитель сектора профессиональной помощи и поддержки педагогов департамента образования Администрации города Омска   | <a href="mailto:um02@admomsk.ru">um02@admomsk.ru</a>               | 20-07-85        |
|    | 4   | Кашенко Наталья Николаевна   | Методист бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города | <a href="mailto:natalya.kashenko@list.ru">natalya.kashenko@list.ru</a>   | 8-913-971-89-03  |                 |


|                      |   |   |  |
|----------------------|---|---|--|
|                      |   | Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»   |  |
| 11                   | Администратор проекта   | Романькова Наталья Владимировна, руководитель сектора профессиональной помощи и поддержки педагогов департамента образования Администрации города Омска, адрес электронной почты: um02@admomsk.ru, телефон: 20-07-85  |  |
| 12                   | Координатор проекта   | Комарова Людмила Васильевна, главный специалист управления программ развития, проектной деятельности и экономического анализа департамента городской экономической политики Администрации города Омска, адрес электронной почты: mail-dger@admomsk.ru, телефон: 78-78-34  |  |
| II. Описание проекта |   |   |  |
| 13                   | Основание для инициации проекта   | Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»;<br>Приказ Минобрнауки России № 715 от 15 июня 2016 года «Об утверждении Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров»;<br>«Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров в Омской области» МООО 10 июля 2018 года;<br>Стратегия социально-экономического развития города Омска до 2030 года, утвержденная решением Омского городского Совета № 101 от 19 декабря 2018 года. |  |
| 14                   | Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта | Муниципальная программа города Омска «Развитие образования», утвержденная постановлением Администрации города Омска от 14 октября 2013 года № 1170-п;<br>Муниципальная программа города Омска «Информационное общество» утвержденная постановлением Администрации города Омска от 14 октября 2013 года № 1163-п.  |  |
| 15                   | Цель реализации проекта   | Развитие единого информационно-образовательного пространства для эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса в условиях цифровизации образования через создание сети информационно-библиотечных центров образовательных организаций города Омска на основе современных цифровых технологий.   |  |
| 16                   | Задачи проекта  | 1. Проведение мониторинга состояния школьных библиотек образовательных организаций города, обладающих ресурсным потенциалом, для трансформации в информационно-библиотечные центры, определение направлений развития и разработка проектов преобразования;<br>2. Создание ресурсной базы для обеспечения организации работы школьных информационно-библиотечных центров (локальные акты, материальные и информационные ресурсы, в том числе                         |  |

|  |   | удаленные);<br>3. Организация работы школьных информационно-библиотечных центров образовательных организаций посредством реализации проектов (собственные ресурсы, внебюджетные средства, грантовая поддержка).  |                                       |             |                |  |            |            |  |            |            |   |            |            |  |            |            |
|--|---|--|---------------------------------------|-------------|----------------|--|------------|------------|--|------------|------------|---|------------|------------|--|------------|------------|
| 17   | Перечень ожидаемых результатов реализации проекта           | <p>1. Определены школьные библиотеки образовательных организаций города, обладающие ресурсным потенциалом, для трансформации в информационно-библиотечные центры (не менее 20), выбраны направления их развития, разработаны проекты преобразования;</p> <p>2. Создана ресурсная база для обеспечения организации работы школьных информационно-библиотечных центров (разработаны локальные акты, созданы собственные информационные ресурсы, подключены удаленные);</p> <p>3. Организована работа школьных информационно-библиотечных центров образовательных организаций посредством реализации проектов (собственные ресурсы, внебюджетные средства, грантовая поддержка).</p>  |                                       |             |                |  |            |            |  |            |            |   |            |            |  |            |            |
| 18   | Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование этапа реализации проекта</th><th>Дата начала</th><th>Дата окончания</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:</td><td>01.02.2020</td><td>31.12.2020</td></tr> <tr> <td>1 этап. Проведение мониторинга состояния школьных библиотек образовательных организаций города, обладающих ресурсным потенциалом, для трансформации в информационно-библиотечные центры, определение направлений развития и разработка проектов преобразования</td><td>01.02.2020</td><td>30.04.2020</td></tr> <tr> <td>2 этап. Создание ресурсной базы для обеспечения организации работы школьных информационно-библиотечных центров (локальные акты, материальные и информационные ресурсы, в том числе удаленные)</td><td>01.05.2020</td><td>31.08.2020</td></tr> <tr> <td>3 этап. Организация работы школьных информационно-библиотечных центров образовательных организаций посредством реализации проектов (собственные ресурсы, внебюджетные средства, грантовая поддержка)</td><td>01.09.2020</td><td>31.12.2020</td></tr> </tbody> </table> | Наименование этапа реализации проекта | Дата начала | Дата окончания | Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации: | 01.02.2020 | 31.12.2020 | 1 этап. Проведение мониторинга состояния школьных библиотек образовательных организаций города, обладающих ресурсным потенциалом, для трансформации в информационно-библиотечные центры, определение направлений развития и разработка проектов преобразования | 01.02.2020 | 30.04.2020 | 2 этап. Создание ресурсной базы для обеспечения организации работы школьных информационно-библиотечных центров (локальные акты, материальные и информационные ресурсы, в том числе удаленные) | 01.05.2020 | 31.08.2020 | 3 этап. Организация работы школьных информационно-библиотечных центров образовательных организаций посредством реализации проектов (собственные ресурсы, внебюджетные средства, грантовая поддержка) | 01.09.2020 | 31.12.2020 |
| Наименование этапа реализации проекта  | Дата начала   | Дата окончания   |                                       |             |                |  |            |            |  |            |            |   |            |            |  |            |            |
| Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:   | 01.02.2020  | 31.12.2020   |                                       |             |                |  |            |            |  |            |            |   |            |            |  |            |            |
| 1 этап. Проведение мониторинга состояния школьных библиотек образовательных организаций города, обладающих ресурсным потенциалом, для трансформации в информационно-библиотечные центры, определение направлений развития и разработка проектов преобразования | 01.02.2020  | 30.04.2020   |                                       |             |                |  |            |            |  |            |            |   |            |            |  |            |            |
| 2 этап. Создание ресурсной базы для обеспечения организации работы школьных информационно-библиотечных центров (локальные акты, материальные и информационные ресурсы, в том числе удаленные)  | 01.05.2020  | 31.08.2020   |                                       |             |                |  |            |            |  |            |            |   |            |            |  |            |            |
| 3 этап. Организация работы школьных информационно-библиотечных центров образовательных организаций посредством реализации проектов (собственные ресурсы, внебюджетные средства, грантовая поддержка)   | 01.09.2020  | 31.12.2020   |                                       |             |                |  |            |            |  |            |            |   |            |            |  |            |            |

| 19 | Бюджет проекта | Наименование этапа реализации проекта  | Объем финансирования этапов проекта, млн. рублей |                      |                    |                      |                                  |
|----|----------------|--|--|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|
|    |                |  | Всего, в том числе за счет средств:              | федерального бюджета | областного бюджета | бюджета города Омска | внебюджетных источников (гранты) |
|    |                | Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:   | –  | –                    | –                  | –                    | –                                |
|    |                | 1 этап.<br>Проведение мониторинга состояния школьных библиотек образовательных организаций города, обладающих ресурсным потенциалом для трансформации в информационно-библиотечные центры, определение направлений развития и разработка проектов преобразования | –  | –                    | –                  | –                    | –                                |
|    |                | 2 этап.<br>Создание ресурсной базы для обеспечения организации работы школьных информационно-библиотечных центров (локальные акты, материальные и информационные ресурсы, в том числе удаленные)   | –  | –                    | –                  | –                    | –                                |
|    |                | 3 этап.<br>Организация работы школьных информационно-библиотечных центров образовательных организаций посредством реализации проектов (собственные ресурсы,  | –  | –                    | –                  | –                    | –                                |

|    |                                   |   |  |  |  |  |  |
|----|-----------------------------------|---|--|--|--|--|--|
|    |                                   | внебюджетные средства, грантовая поддержка)   |  |  |  |  |  |
| 20 | Взаимосвязь с другими проектами   | —   |  |  |  |  |  |
| 21 | Основные риски реализации проекта | <u>Внешние риски:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- внесение изменений в федеральное и региональное законодательство в области образования;</li><li>- отсутствие или недостаточная заинтересованность руководителей образовательных организаций в преобразовании школьной библиотеки;</li><li>- отсутствие грантовой поддержки данного проекта и проектов информационно-библиотечных центров, разработанных в рамках его реализации.</li></ul> <u>Внутренние риски:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- кадровые изменения в составе проектной команды;</li><li>- недостаточный уровень квалификации проектной команды;</li><li>- недостаточный уровень качества подготовки информации исполнителями мероприятий проекта.</li></ul> |  |  |  |  |  |

УТВЕРЖДАЮ  
Директор департамента образования  
Администрации города Омска

  
Д.Г. Ефимова  
«14» декабря 2020 года

## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

### проекта «Создание сети информационно-библиотечных центров образовательных организаций города Омска»

| № п/п   | Наименование мероприятия проекта   | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия           |                   | ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия   |
|---|--|------------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|--|
|   |  |                                    |                                       | Наименование, единица измерения            | Плановое значение |  |
| 1 этап. Проведение мониторинга состояния школьных библиотек образовательных организаций города, обладающих ресурсным потенциалом для трансформации в информационно-библиотечные центры, определение направлений развития и разработка проектов преобразования (01.02.2020 – 30.04.2020) |  |                                    |                                       |  |                   |  |
| 1.  | Информирование образовательных организаций города Омска о начале реализации проекта                        | 01.02.2020                         | 15.02.2020                            | Количество документов, ед.                 | 1                 | Кашенко Наталья Николаевна, методист образовательного дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива» |
| 2.  | Определение образовательных организаций города Омска – баз проведения Всероссийского Форума «Создание сети | 01.02.2020                         | 20.02.2020                            | Количество образовательных организаций, ед | 6                 | Шестаков Вячеслав Викторович, директор образовательного дополнительного образования  |

|    |   |            |            | Результат реализации мероприятия          |   |
|----|---|------------|------------|---|---|
|    | информационно-библиотечных центров образовательных учреждений как этап развития цифровой образовательной среды». Проведение организационных совещаний с руководителями и библиотечными работниками баз проведения Форума  |            |            |   | города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»; Кашенко Наталья Николаевна, методист бюджетного учреждения образования дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»   |
| 3. | Разработка и утверждение программы Всероссийского Форума «Создание сети информационно-библиотечных центров образовательных учреждений как этап развития цифровой образовательной среды»   | 01.02.2020 | 29.02.2020 | Количество документов, ед.                | 1<br>Кашенко Наталья Николаевна, методист бюджетного учреждения образования дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»; Романькова Наталья Владимировна, руководитель сектора профессиональной помощи и поддержки образования департамента администрации города Омска |
| 4. | Проведение анализа информации, полученной от структурных подразделений департамента образования администрации Омска, и сведений регионального мониторинга за 2019 год о состоянии школьных библиотек города с точки зрения преобразования их в информационно-библиотечные | 20.02.2020 | 29.02.2020 | Количество подготовленных документов, ед. | 1<br>Кашенко Наталья Николаевна, методист бюджетного учреждения образования дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»; Романькова Наталья Владимировна, руководитель сектора профессиональной помощи и поддержки образования департамента администрации города Омска |

|    |  |            |            |   |              |   |
|----|--|------------|------------|---|--------------|---|
|    |  |            |            | Результат реализации мероприятия          |              |   |
|    | центры   |            |            |   |              | департамента образования администрации города Омска   |
| 5. | Подготовка информационных материалов для работы секций и площадок Всероссийского Форума «Создание сети информационно-библиотечных центров образовательных учреждений как этап развития цифровой образовательной среды» | 01.03.2020 | 15.03.2020 | Количество подготовленных документов, ед. | 10           | Кашенко Наталья Николаевна, методист образовательного дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»  |
| 6. | Определение целевых направлений развития школьных библиотек города, обладающих ресурсным потенциалом для трансформации в информационно-библиотечные центры   | 01.03.2020 | 31.03.2020 | Количество подготовленных документов, ед. | 1            | Кашенко Наталья Николаевна, методист образовательного дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»  |
| 7. | Проведение Всероссийского Форума «Создание сети информационно-библиотечных центров образовательных учреждений как этап развития цифровой образовательной среды»  | 19.03.2020 | 20.03.2020 | Количество участников Форума чел.         | Не менее 100 | Ефимова Лариса Геннадьевна, директор департамента образования администрации города Омска; Шестаков Вячеслав Викторович, директор образовательного дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»»; Кашенко Наталья Николаевна, методист образовательного дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива» |

|     |  |            |            | Результат реализации мероприятия  |   |
|-----|--|------------|------------|---|---|
| 8.  | Подготовка и проведение организационных совещаний для руководителей образовательных организаций города Омска, на базе которых планируется создание информационно-библиотечных центров          | 01.04.2020 | 20.04.2020 | Количество руководителей образовательных организаций города Омска, чел.   | Не менее 20<br>Шестаков Вячеслав Викторович, директор образовательного дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива» |
| 9.  | Подготовка и проведение организационных совещаний для библиотечных работников образовательных организаций города Омска на базе которых планируется создание информационно-библиотечных центров | 01.04.2020 | 20.04.2020 | Количество библиотечных работников образовательных организаций города Омска, чел.                                 | Не менее 20<br>Кашенко Наталья Николаевна, методист образовательного дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»   |
| 10. | Организация и проведение семинаров по разработке проектов преобразования школьных библиотек в информационно-библиотечные центры  | 01.04.2020 | 20.04.2020 | Количество библиотечных работников образовательных организаций города Омска, участвующих в работе семинаров, чел. | Не менее 20<br>Кашенко Наталья Николаевна, методист образовательного дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»   |
| 11. | Проведение индивидуальных консультаций по работе с проектами преобразования школьных библиотек в информационно-библиотечные центры   | 01.04.2020 | 30.04.2020 | Количество консультаций библиотечных работников образовательных организаций города Омска, ед.                     | Не менее 40<br>Кашенко Наталья Николаевна, методист образовательного дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»   |
| 12. | Организация и проведение дистанционных обучающих семинаров по работе со сводным каталогом на базе системы автоматизации библиотек ИРБИС  | 20.04.2020 | 30.04.2020 | Количество библиотечных работников, прошедших обучение в рамках семинаров, чел.                                   | Не менее 50<br>Кашенко Наталья Николаевна, методист образовательного дополнительного образования города Омска «Центр творческого  |

|  |  |            |            |   |   |
|--|--|------------|------------|---|---|
|  |  |            |            | Результат реализации мероприятия  |   |
|  |  |            |            |   | развития и гуманитарного образования «Перспектива»; специалисты компании AVD system LTD;<br>Романькова Наталья Владимировна, руководитель профессиональной помощи и поддержки педагогов департамента образования Администрации города Омска |
| <b>2 этап. Создание ресурсной базы для обеспечения организации работы школьных информационно-библиотечных центров</b><br><b>(локальные акты, материальные и информационные ресурсы, в том числе удаленные)</b><br><b>(01.05.2020 – 31.08.2020)</b> |  |            |            |   |   |
| 13.  | Организация ежеквартального мониторинга по заполнению сводного каталога образовательных организаций города   | 01.05.2020 | 31.12.2020 | Количество аналитических справок  | 3<br>Кащенко Наталья Николаевна, методист образовательного дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»   |
| 14.  | Формирование фокус групп для разработки локальных актов школьного информационно-библиотечного центра из библиотечных работников образовательных организаций города Омска | 01.05.2020 | 15.05.2020 | Количество библиотечных работников образовательных организаций города Омска, участвующих в работе фокус групп, чел. | Не менее 20<br>Кащенко Наталья Николаевна, методист образовательного дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»   |
| 15.  | Разработка проектов документов, регламентирующих деятельность школьного информационно-библиотечного центра   | 15.05.2020 | 31.05.2020 | Количество разработанных документов, ед.  | Не менее 3<br>Кащенко Наталья Николаевна, методист образовательного дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного  |

|     |  |            |            | Результат реализации мероприятия  |             |
|-----|--|------------|------------|---|-------------|
| 16. | Подготовка документов, регламентирующих деятельность школьного информационно-библиотечного центра (Положение, структура, должностные обязанности сотрудников)  | 01.06.2020 | 30.07.2020 | Степень готовности документов к дате рассмотрения, %  | 100         |
|     |  |            |            | образования «Перспектива»<br>Кащенко Наталья Николаевна, методист<br>образовательного учреждения<br>дополнительного образования<br>города Омска «Центр творческого<br>развития и гуманитарного<br>образования «Перспектива» |             |
| 17. | Рассмотрение и утверждение документов, регламентирующих деятельность школьного информационно-библиотечного центра в образовательных организациях (Положение, структура, должностные обязанности)   | 01.08.2020 | 31.08.2020 | Количество утвержденных документов, ед.   | 20          |
|     |  |            |            | Кащенко Наталья Николаевна, методист<br>образовательного учреждения<br>дополнительного образования<br>города Омска «Центр творческого<br>развития и гуманитарного<br>образования «Перспектива»                              |             |
| 18. | Подключение школьных информационно-библиотечных центров к удаленным информационным ресурсам  | 01.08.2020 | 31.08.2020 | Количество подключенных источников удаленных информационных ресурсов в каждом ИБЦ, ед   | Не менее 3  |
|     |  |            |            | Шестаков Вячеслав Викторович, директор<br>образовательного учреждения<br>дополнительного образования<br>города Омска «Центр творческого<br>развития и гуманитарного<br>образования «Перспектива»                            |             |
| 19. | Подготовка презентации школьных информационно-библиотечных центров города Омска на региональном и муниципальном этапах II Областного форума работников системы образования Омской области «Национальный проект «Образование»: шаг в будущее» | 01.08.2020 | 25.08.2020 | Количество рассмотренных проектов, ед.  | Не менее 20 |
|     |  |            |            | Кащенко Наталья Николаевна, методист<br>образовательного учреждения<br>дополнительного образования<br>города Омска «Центр творческого<br>развития и гуманитарного<br>образования «Перспектива»                              |             |
| 20. | Презентация школьных информационно-библиотечных  | 25.08.2020 | 31.08.2020 | Количество представленных   | Не менее 5  |
|     |  |            |            | Шестаков Вячеслав Викторович, директор  | бюджетного  |

|  |   |            |            |  |  |
|--|---|------------|------------|--|--|
|  | центров города Омска на муниципальном и региональном этапах II Областного форума работников системы образования Омской области «Национальный проект «Образование»: шаг в будущее» |            |            | Результат реализации мероприятия                     |  |
|  |   |            |            | проектов, ед.  | образовательного учреждения образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»; руководители и библиотечные работники образовательных организаций города Омска |
| 3 этап. Организация работы школьных информационно-библиотечных центров образовательных организаций посредством реализации проектов (собственные ресурсы, внебюджетные средства, грантовая поддержка) (01.09.2020 – 31.12.2020) |   |            |            |  |  |
| 21.  | Актуализация приоритетных направлений деятельности школьных информационно-библиотечных центров города Омска на 2020-2021 учебный год  | 01.09.2020 | 30.09.2020 | Количество документов, ед.                           | 1<br>Кашенко Наталья Николаевна, методист образовательного учреждения образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»                                       |
| 22.  | Разработка плана мероприятий по каждому направлению деятельности школьных информационно-библиотечных центров города Омска на 2020-2021 учебный год                                | 01.09.2020 | 30.09.2020 | Количество документов, ед.                           | Не менее 3<br>Кашенко Наталья Николаевна, методист образовательного учреждения образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»                              |
| 23.  | Разработка программы проведения Фестиваля школьных библиотек и информационно-библиотечных центров в рамках международного месячника школьных библиотек                            | 01.09.2020 | 20.09.2020 | Степень готовности документов к дате рассмотрения, % | 100<br>Кашенко Наталья Николаевна, методист образовательного учреждения образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»                                     |
| 24.  | Утверждение программы Фестиваля школьных библиотек и  | 21.09.2020 | 23.09.2020 | Количество утвержденных                              | 1<br>Ефимова Лариса Геннадьевна, директор департамента образования   |

|     |  |            |            |  |                 |  |
|-----|--|------------|------------|--|-----------------|--|
|     | информационно-библиотечных центров в рамках международного месячника школьных библиотек  |            |            | Результат реализации мероприятия   | Документов, ед. | Администрации города Омска; Шестаков Вячеслав Викторович, директор образовательного дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива» |
| 25. | Проведение организационных совещаний для руководителей и библиотечных работников образовательных организаций города Омска, на базе которых планируется проведение Фестиваля школьных библиотек и информационно-библиотечных центров в рамках международного месячника школьных библиотек | 01.10.2020 | 10.10.2020 | Количество руководителей образовательных организаций города Омска, чел.; | 5               | Шестаков Вячеслав Викторович, директор образовательного дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»                             |
| 26. | Подготовка информационных материалов для работы площадок Фестиваля школьных библиотек и информационно-библиотечных центров в рамках международного месячника школьных библиотек  | 01.10.2020 | 20.10.2020 | Степень готовности %   | 100             | Кащенко Наталья Николаевна, методист образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»                    |
| 27. | Проведение Фестиваля школьных библиотек и информационно-библиотечных центров в рамках международного месячника школьных библиотек  | 20.10.2020 | 30.10.2020 | Количество проведенных мероприятий, ед.                                  | 1               | Шестаков Вячеслав Викторович, директор образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»;                 |

|     |  |            |            |   |  |
|-----|--|------------|------------|---|--|
|     |  |            |            | Результат реализации мероприятия  |  |
|     |  |            |            |   | Кашенко Наталья Николаевна, методист образовательного дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»   |
| 28. | Подготовка и проведение семинаров по представлению опыта преобразования школьной библиотеки в информационно-библиотечный центр по основным направлениям деятельности | 01.11.2020 | 15.12.2020 | Количество библиотечных работников образовательных организаций города Омска, чел. | Не менее 100<br>Кашенко Наталья Николаевна, методист образовательного дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»; сотрудники информационно-ресурсного центра |
| 29. | Формирование отчетов о реализованных проектах преобразования школьных библиотек в информационно-библиотечные центры, на территории города Омска                      | 15.12.2020 | 31.12.2020 | Степень готовности отчета, %  | 100<br>Кашенко Наталья Николаевна, методист образовательного дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»  |

УТВЕРЖДАЮ  
Директор департамента образования  
Администрации города Омска



Л.Г. Ефимова  
2020 года

## ПЛАН КОНТРОЛЬНЫХ СОБЫТИЙ

проекта «Создание сети информационно-библиотечных центров образовательных организаций города Омска»

| № п/п  | Наименование мероприятия проекта  | Дата наступления контрольного события | ФИО, должность участника проекта, ответственного за наступление контрольного события   |
|--|---|---------------------------------------|--|
| <b>1 этап. Проведение мониторинга состояния школьных библиотек образовательных организаций города, обладающих ресурсным потенциалом для трансформации в информационно-библиотечные центры, определение направлений развития и разработка проектов преобразования</b><br><b>(01.02.2020 – 30.04.2020)</b> |   |                                       |  |
| 1.   | Организован и проведен Всероссийский Форум «Создание сети информационно-библиотечных центров образовательных учреждений как этап развития цифровой образовательной среды» | 19-20.03.2020                         | Ефимова Лариса Геннадьевна, директор департамента образования Администрации города Омска;<br>Пестяков Вячеслав Викторович, директор бюджетного образовательного учреждения города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»;<br>Кашенко Наталья Николаевна, методист бюджетного образовательного учреждения города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива» |
| <b>2 этап. Создание ресурсной базы для обеспечения организации работы школьных информационно-библиотечных центров</b><br><b>(локальные акты, материальные и информационные ресурсы, в том числе удаленные)</b><br><b>(01.05.2020 – 31.08.2020)</b>   |   |                                       |  |

|   |                      |  |
|---|----------------------|--|
|   |                      |  |
| <p>2. Представлены проекты преобразования школьных библиотек в информационно-библиотечные центры на муниципальном этапе II Областного форума работников системы образования Омской области «Национальный проект «Образование»: шаг в будущее»</p> | <p>27-28.08.2020</p> | <p>Шестаков Вячеслав Викторович, директор бюджетного образовательного учреждения города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»;</p> <p>Кашенко Наталья Николаевна, методист бюджетного образовательного учреждения города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»</p> |
| <p><b>3 этап. Организация работы школьных информационно-библиотечных центров образовательных организаций посредством реализации проектов (собственные ресурсы, внебюджетные средства, грантовая поддержка)</b><br/>(01.09.2020 – 31.12.2020)</p>  |                      |  |
| <p>3. Организован Фестиваль информационно-библиотечных центров города Омска, на котором были представлены созданные в рамках реализации проекта школьные информационно-библиотечные центры.</p>   | <p>30.10.2020</p>    | <p>Шестаков Вячеслав Викторович, директор бюджетного образовательного учреждения города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»;</p> <p>Кашенко Наталья Николаевна, методист бюджетного образовательного учреждения города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»</p> |

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента образования  
Администрации города Омска



*Л.Г. Ефимова* Л.Г. Ефимова  
«14» января 2020 года

## БЮДЖЕТ

проекта «Создание сети информационно-библиотечных центров образовательных организаций города Омска»

| №<br>п/п | Наименование этапа<br>реализации проекта  | Объем финансирования этапа реализации проекта,<br>млн. руб. |                         |                       |                            |                            |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |   | Всего,<br>в том<br>числе за<br>счет<br>средств:             | федерального<br>бюджета | областного<br>бюджета | бюджета<br>города<br>Омска | внебюджетных<br>источников |
| 1        | Проект в целом<br><br>в том числе в разрезе этапов реализации:  | -   | -                       | -                     | -                          | -                          |
| 2        | 1 этап.<br>Выявление школьных библиотек образовательных организаций города, обладающих ресурсным потенциалом для трансформации в информационно-библиотечные центры, определение направлений развития и разработка проектов преобразования | -   | -                       | -                     | -                          | -                          |
| 3        | 2 этап.<br>Создание ресурсной базы для обеспечения организации работы школьных информационно-библиотечных центров (локальные акты, материальные и информационные ресурсы, в том числе удаленные)  | -   | -                       | -                     | -                          | -                          |
| 4        | 3 этап.<br>Организация работы школьных информационно-библиотечных центров образовательных организаций посредством реализации проектов (собственные ресурсы, внебюджетные средства, грантовая поддержка)                                   | -   | -                       | -                     | -                          | -                          |